



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 16 003 3 00

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: 2000690389/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

ZEPRIS s.r.o.

Sídlo: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
Zastoupený: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem, vz. Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 1181712/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u **městského soudu v Praze**
oddíl C, vložka 51188

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2016, Evidenční číslo objednatele 16 003 3 00, Evidenční číslo zhotovitele (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO MELIORAČNÍHO KANÁLU V UL. K LIBUŠI NA K.Ú. KUNRATICE**“ se vyskytly další dodatečné práce, které nebylo objektivně možné před zahájením předvídat.

Nutnost provedení těchto prací vyplývá ze zápisů z kontrolních dnů, vyjádření projektanta a příslušných změnových listů. Rozsah těchto prací je odsouhlasen Projektantem, Objednatelem a TDS.

Pro zadání veřejné zakázky jsou splněny předpoklady pro použití jednacích řízení podle ustanovení § 23 odst. (4) písm. a) Zákona, tj. veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.



Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím znění:

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkazu výměr - soupisu prací s názvem:
 - **Soupis dodatečných prací - OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO MELIORAČNÍHO KANÁLU V UL. K LIBUŠI NA K.Ú. KUNRATICE - dodatečné práce**
- předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny - o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve Výkazu výměr s názvem:
 - **Výkaz výměr - OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO MELIORAČNÍHO KANÁLU V UL. K LIBUŠI NA K.Ú. KUNRATICE - méněpráce**

1.2. Odstavec 2.1.2. Článku II. Doba plnění se mění následovně:

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (Ihůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 12 týdnů od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1.

(8 týdnů dle smlouvy + 4 týdny spojené s realizací dodatečných prací)

tj. do dne 22.9.2016;

1.3. Odstavec 4.1. až 4.4. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - **cena méněprací + cena dodatečných prací nad rámec rozpočtové rezervy**

3 230 456,55 Kč bez DPH

(2 944 233,71 Kč cena díla dle smlouvy - 2 357 227,16 Kč cena méněprací
+ 2 643 450,00 Kč cena dodatečných prací nad rámec rozpočtové rezervy)

4.1.1. Cena méněprací bez DPH činí

2 357 227,16 Kč bez DPH

4.1.1. Cena dodatečných prací bez DPH činí Kč bez DPH

2 643 450,00 Kč bez DPH.

4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

0,- Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

678 395,88 Kč



4.4. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

3 908 852,43 Kč

(slovy: třimiliónydevětsetosmtisícsmsetpadesátdvkorun).

Článek II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
- příloha číslo I
 - **Soupis dodatečných prací - OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO MELIORAČNÍHO KANÁLU V UL. K LIBUŠI NA K.Ú. KUNRATICE - dodatečné práce**
 - příloha číslo II
 - **Výkaz výměr - OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO MELIORAČNÍHO KANÁLU V UL. K LIBUŠI NA K.Ú. KUNRATICE - méněpráce**
- II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Kunraticích dne 12.9.2016

V Praze dne 6.9.2016

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Kunratice

za Zhotovitele
Bc. Tomáš Grabmüller
technický ředitel