



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

EVIDENČNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE 23 013 3 00

uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice
IČO: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Bomart spol. s.r.o.

Sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4 – Michle 140 00
Zastoupený: Ing. Martinem Závodným, jednatelem a Ing. Tomášem Zemanem,
prokuristou společnosti
IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2,
číslo účtu: [REDACTED]

číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 48981

(dále jen Zhotovitel)

uzavřely ke Smlouvě ze dne 18.5.2023, evidenční číslo objednatele: 23 013 3 00 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:

Preambule

V průběhu provádění stavby s názvem: „**Rekonstrukce sportovního areálu – SK Slovan Kunratice**“ došlo k prodloužení termínu pro realizaci stavby. Z tohoto důvodu se upravuje rozsah výkonů autorského dozoru.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním podle článku 14.12. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. Odstavec 3.4.4 článku 3 DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE se aktualizuje.**
V rámci aktualizace výkonu autorského dozoru se vypouští původní text:



„předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby, kterou stanoví zhotovitel. Objednatel nepředpokládá realizaci díla delší než 9 měsíce v celkovém rozsahu 60 hodin.“

a nahrazuje novým zněním:

„lhůta výkonu AD odpovídá lhůtě realizace stavby a je stanovena od 29.1.2024 do 18.3.2025, tedy cca 13,5 měsíců. Celkový rozsah AD se stanovuje na 76 hodin.“

1.2. Odstavec 5.3. Článku 5. HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ a PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy se navyšuje v položce 5.3.4. následovně:

„5.3. Celková výše honoráře je pro jednotlivé etapy plnění stanovena takto:

odst.	předmět plnění	cena		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.3.1	Etapa – Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy			
5.3.2	Etapa – Projednání změny stavby před dokončením podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy			
5.3.3	Etapa - Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy			
5.3.4	Etapa – AD podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy			
5.3.5	Celková cena	1 957 872,- Kč	411 153,12 Kč	2 369 025,12 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Kunraticích dne 2025

V Praze dne 2025

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha - Kunratice

za Zhotovitele
Ing. Martin Závodný
jednatel společnosti