



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo objednatele 24 012 3 00, evidenční číslo zhotovitele 241511319

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Objednatel

Městská část Praha - Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice
IČO: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Petrem Krejčím, DiS., manažerem regionu Praha, na základě plné moci
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely ke Smlouvě o dílo evidenčního čísla objednatele: 24 012 3 00, a evidenčního čísla zhotovitele: 241511319, ze dne 25.6.2024 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Rekonstrukce komunikací v ul. Odboje a Ratajova**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost, případně vhodnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku, a specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací.

V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce. Tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 1 až ZL č. 3 včetně příslušných soupisů prací.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V rámci dodatku č. 1 dochází ke snížení ceny dle původní Smlouvy o 4,99 %.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) a (6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním podle článku 1.8. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:



- 1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:**
- 1.1.a.** Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací,
- 1.1.b.** Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1 až ZL 3, včetně příslušných soupisů prací.
- 1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena se mění následovně:**

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Uvedené změny smlouvy nemají vliv na termín ukončení a předání díla.
- 2.2.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
- Příloha číslo 1
 - změnový list ZL č. 1 a příslušné soupisy dodatečných prací a méněprací
 - změnový list ZL č. 2 a příslušné soupisy méněprací
 - změnový list ZL č. 3 a příslušné soupisy méněprací
- 2.4.** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.
- 2.5.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Kunraticích dne 2024

V Praze dne 2024

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha - Kunratice

za Zhotovitele
Petr Krejčí, DiS.
na základě plné moci

**Protokol o změně díla****změnový list číslo 1**

Předmět díla:	Rekonstrukce komunikací v ul. Odboje a Ratajova		
Objekt:	SO 101 - komunikace		
Objednatel:	Městská část Praha - Kunratice		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.		
TDS:			
Projektant:	DIPRO, spol. s r.o. se sídlem: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4		
Popis změny:	Změna množství odkopané zeminy, uložení vybouraných hmot na skládku a množství žulových kostek		
Odůvodnění změny:	Během stavby bylo odkopáno větší množství zeminy oproti předpokladu, proto dochází k zvýšení množství položek odkopu a navýšení odvezeného množství odpadů na skládku. Zároveň je sníženo množství odvezeného betonového a asfaltového odpadu. Množství doloženo vážními lístky. Odpočet množství žulových kostek, které byly použity ze skladu investora.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4)	X
		§ 222 odst. (5)	-
		§ 222 odst. (6)	X
		§ 222 odst. (7)	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		X	
jiné		-	
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	705 796,71 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 562 814,44 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Štěpán Popek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	142 982,27 Kč	
	Výše DPH sazba:	30 026,28 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	173 008,55 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	-	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla****změnový list číslo 2**

Předmět díla:	Rekonstrukce komunikací v ul. Odboje a Ratajova		
Objekt:	SO 400 – Elektro objekty		
Objednatel:	Městská část Praha - Kunratice		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.		
TDS:			
Projektant:	DIPRO, spol. s r.o. se sídlem: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4		
Popis změny: Odečtení položek souvisejících s realizací VO.			
Odůvodnění změny: Neprovedení prací spojených s VO.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	-
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4)	X
		§ 222 odst. (5)	-
		§ 222 odst. (6)	X
		§ 222 odst. (7)	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		X	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 435 776,32 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Štěpán Popěk	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	- 435 776,32 Kč	
	Výše DPH sazba:	- 91 513,03 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	- 527 289,35 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	-	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla****změnový list číslo 3**

Předmět díla:	Rekonstrukce komunikací v ul. Odboje a Ratajova			
Objekt:	VRN – Vedlejší rozpočtové náklady			
Objednatel:	Městská část Praha - Kunratice			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.			
TDS:				
Projektant:	DIPRO, spol. s r.o. se sídlem: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4			
Popis změny: Odpočet nákladů na zařízení staveniště.				
Odůvodnění změny: Náklady spojené se zařízením staveniště odečteny z důvodu poskytnutí plochy od MČ.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	-	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4)	X	
		§ 222 odst. (5)	-	
		§ 222 odst. (6)	X	
		§ 222 odst. (7)	-	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	-	
		dodatek k PD	-	
dokumentace skut. provedení		-		
jiné		-		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 32 500,00 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Štěpán Popěk		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	- 32 500,00 Kč		
	Výše DPH	sazba:	- 6 825,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	- 39 325,00 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1		
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	-		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			

Tabulka evidence změn

