



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo objednatele 24 018 3 00, evidenční číslo zhotovitele PZK 03/24 JS

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Objednatel

Městská část Praha - Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice
IČO: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

POZKOM s.r.o.

Sídlo: Za Zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5,
Zastoupený: Ing. Janem Šikem, zmocněncem, na základě plné moci
IČO: 025 38 628
DIČ: CZ02538628
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
číslo účtu, který Zhotovitel užívá [REDACTED] p. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH.
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 220572
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely ke Smlouvě o dílo evidenčního čísla objednatele: 24 018 3 00, evidenční číslo zhotovitele PZK 03/24 JS, ze dne 13.9.2024 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Rekonstrukce ulice K Betáni**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost, případně vhodnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku, a specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1 – ZL č. 5, včetně příslušných soupisů prací.

V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce. Tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 6 včetně příslušného soupisu prací.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V rámci dodatku č. 1 dochází ke snížení ceny dle původní Smlouvy o 5,26 %.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4), (5) a (6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním podle článku 1.8. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:



- 1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:**
- 1.1.a.** Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované ve změnovém listu ZL č. 1 – ZL č. 5, včetně příslušných soupisů prací,
- 1.1.b.** Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 6, včetně příslušného soupisu prací.
- 1.2. Odstavec 4.1. Článek IV. Cena se mění následovně:**

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Uvedené změny smlouvy nemají vliv na termín ukončení a předání díla.
- 2.2.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
- Příloha číslo 1
 - změnový list ZL č. 1 a příslušný soupis dodatečných prací
 - změnový list ZL č. 2 a příslušný soupis dodatečných prací
 - změnový list ZL č. 3 a příslušný soupis dodatečných prací
 - změnový list ZL č. 4 a příslušný soupis dodatečných prací
 - změnový list ZL č. 5 a příslušný soupis dodatečných prací
 - změnový list ZL č. 6 a příslušný soupis méněprací
- 2.4.** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.
- 2.5.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Kunraticích dne 2025

V Praze dne 2025

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha - Kunratice

za Zhotovitele
Ing. Jan Šik
na základě plné moci