

Zápis ze zasedání Komise pro školství, kulturu a sportu ze dne 16. 9. 2024

Přítomni: K. Linková, P. Hilmarová, P. Žebráková, V. Doležilová, K. Talichová,
K. Klímová, T. Červinka

Hosté: L. Alinčová

Předsedkyně komise K. Linková přivítala přítomné a navrhla program jednání komise:

MŠ Kunratice

ZŠ Kunratice

sport

kultura

různé

MŠ Kunratice:

L. Alinčová sdělila, že kvůli průtahům ve získávání stavebního povolení na rekonstrukci MŠ, bude probíhat výměna oken za plného provozu školky. Předpokládaný začátek stavby je konec září 2024. Poslední týden v srpnu proběhlo setkání s rodiči dětí MŠ s vedením MŠ a starostkou MČ. Rodiče byli seznámeni s postupem rekonstrukce, tedy že bude probíhat po jednotlivých patrech. Prvňáčci zůstanou se svými učitelkami ve svém kolektivu společně. Ostatní děti ze dvou pater budou postupně rozdělené do ostatních tříd. Kapacita MŠ není naplněná, takže při předpokladu, že běžně chybí i několik dětí z důvodu nemocí, je předpoklad bezproblémového průběhu rekonstrukce. Po dohodě s hygienickou stanicí HMP bude zcela oddělena rekonstruovaná část MŠ od provozu MŠ. Zásobování stavby bude probíhat bočním vchodem a schodištěm. Do tříd ve druhém patře bude vybourán vchod z tohoto schodiště. Detašovaných tříd v budově ŠJ se rekonstrukce nedotkne. MŠ i vedení kunratické radnice toto řešení upřednostňují před úplným uzavřením MŠ po dobu rekonstrukce s ohledem na zaměstnání rodičů a vyčerpání jejich dovolených v průběhu letních prázdnin. Na dotaz K. Klímové, zda by nebylo jednodušší počkat s rekonstrukcí až na příští letní prázdniny, vysvětlila L. Alinčová, že vedení HMP přistoupilo k metodě: nevyčerpáš dotaci, tak Vám ji sebereme. Již se to stalo u finančních prostředků HMP zaslaných na projektovou dokumentaci rekonstrukce cyklotrasy-cyklostezky od ul. Kunratická spojka po Dolnomlýnský rybník. Přitom MČ měla podepsanou smlouvu se zhotovitelem a většinu přidělených finančních prostředků za projektovou dokumentaci již vyplatila. I přes to jí byla nevyčerpaná částka ve výši cca 1 milionu na začátku letošního roku odebrána.

ZŠ Kunratice

L. Alinčová podala informaci, že bylo vypsáno výběrové řízení na zbourání stávajícího venkovního hřiště ZŠ včetně tenisového kurtu a výstavbu nového hřiště při ul. Za Parkem. Radnice aktuálně obdržela dotaci na výstavbu nové tělocvičny od HMP ve výši 10 milionů korun, což při celkové investici ve výši 140 milionů korun je zcela nedostatečné. Zatím má na akci městská část od HMP celkem 33 milionů korun. Z toho lze aktuálně řešit pouze venkovní hřiště. P. Žebráková vnesla dotaz, zda bude stěhován umělý povrch stávajícího hřiště. L. Alinčová uvedla, že ten je již na hranici dožití.

Sport

L. Alinčová podala informaci na dotaz P. Žebrákové, že je předpoklad bourání stávající budovy zázemí fotbalu v listopadu a dokončení rekonstrukce do konce ledna. Na stavbě nejsou žádné závažné změny.

K. Linková upozornila na nevhodný písek, který je na školním hřišti na beach – místy někde je sypký, někde tvrdý jako beton, takto je hřiště nebezpečné k užívání.

Kultura

Bylo jednomyslně doporučeno do promítání v letním kině na rok 2025 zařadit film Vlhy. P. Hilmarová oznámila, že výlet pro seniory do Veltrus a Roudnice nad Labem z důvodu povodní byl přesunut na úterý 24. 9. 2024, výstava hub na 29. – 30. 9. a Babí léto na 5. 10. 2024. Vinobraní zůstává.

Různé

P. Žebráková doporučila v prostoru před školní jídelnou a družinou umístit lavičky pro čekající rodiče či děti. Prostor před starou školou revitalizovat a upravit pro trávení volného času dětí. L. Alinčová prověří prostorovou možnost umístění.

P. Žebráková doporučila umístění pítka u polyfunkčního hřiště při ul. Uřešova. L. Alinčová prověří možnost přívodu vody a elektřiny.

Z podnětu K. Linkové se řešilo, jak je možné uprostřed kulturní památky před kunratickým zámkem postavit výdejní boxy zásilkovny – výstavbu schválil nájemce areálu, bude nutné prověřit, jak lze toto regulovat.

Příští zasedání komise se bude konat v pondělí 21. října 2024 od 17,00 hodin v budově ÚMČ.

Zapsala: L. Nejedlá