MESTSKA CAST PRAHA - KUNRATICE
A

SCIONIUS, AS.

DODATEK C.4 NAJEMNi SMLOUVY
C. 09003100 ZE DNE 29.10.2009




TENTO DODATEK C.4 NAJEMNi SMLOUVY BYL UZAVREN DNESNIHO DNE, MESICE
A ROKU

MEZI:

(1) Méstskou ¢asti Praha - Kunratice, IC: 231134, pod adresou Ufadu MC K Libusi 7.
148 28 Praha 4 - Kunratice, jednajici starostkou Ing. arch. Ivanou Kabelovou (dale jen
" Pronajimatel™); a

(2) SCIONIUS, a.s.. IC: 28211219, se sidlem: Praha 9. Kolodéje. Sachovska 242/3. PSC
190 16, zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méestskym soudem v Praze, oddil B.
vlozka 13288, jednajici Ing. Vladimirem Jirglem. piedsedou piedstavenstva a Ing.
Viastimilem Pechlatem ¢lenem predstavenstva a Ing. Petrem Tamou ¢lenem
predstavenstva (dale jen =~ Najemce™).

(Déle spole¢né “Strany™. jednotlivé jako “Strana™.)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Strany uzaviely dne 29.1.2009 Smlouvu ve znéni Dodatku ¢.1,¢.2 a ¢.3 ke Smlouvé.

(B) Dne 18.5.2011 obdrzel Pronajimatel oznameni Najemce ¢.j. 1126/2011, ze z davodu
prodluzovani projednavani vyvdani Uzemniho rozhodnuti ze strany Ufadu méstské
¢asti Praha 4 neni schopen Najemce dodrzet lhity uvedené v ¢1.9.2. Smlouvy ve znéni
Dodatkl ¢.1 az ¢.3 a pozadal o prodlouzeni termini ve Smlouvé uvedenych. Tento
pripis Najemce tvori Pfilohu ¢.1 tohoto Dodatku ¢.4 Smlouvy. Dne 30.5.2011
Zastupitelstvo Méstské ¢asti Praha Kunratice schvélilo prodlouzeni téchto termini tak,
jak je uvedeno v tomto Dodatku ¢€.4. Prislu$na ¢4st usneseni ze zasedani Zastupitelstva
tvori Pfilohu ¢.2 tohoto Dodatku ¢.4.

Bylo dohodnuto nasledujici:

C1.9.2. nové zni takto:

Ve vztahu krealizaci Investicnitho zaméru je Ndjemce povinen splnit tyto nasledujici
povinnosti:
(a) zajistit vydani Uzemniho rozhodnuti do 31.10.2011

(b) termin pro splnéni povinnosti zajistit vydani piislusného Stavebniho povoleni, které
umozni realizaci Investi¢éniho zaméru. je sjednan na 31.7.2012 a

(¢) termin Kolaudace do 31.12.2013




2.V ostatnim zGstava Smlouva beze zmény
3. Tento Dodatek ¢.4 je vyhotoven ve dvou vyhotovenich.

4.  Tento Dodatek ¢.4 nabyvd platnosti a uc¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich
Stran.

V PRAZE DNE

Vs

'.I/

PRONAJIMATEL

MC Praha - Kunratice:
Podpis:
Jméno: Ing. Arch. Ivana Kabelova
Funkece: starostka MC Praha - Kunratice
Datum:
NAJEMCE NAJEMCE
SCIONIUS a.s. SCIONIUS as.
Podpis: Podpis:
Jméno: Ing. Vladimir Jirgl Jméno: Ing. Vlastimil Pechlat
Funkce: predseda predstavenstva Funkce: ¢len predstavenstva
Datum: S 2eps e g
GCIONIUS, a:5-
NAJEMCE Eachovska 24213, 191(;113 praha 9
SCIONITS a < 1co: 2821
Podpis
Jméno: Ing. Petr Tuma
Funkce: ¢len predstavenstva

Datum: A S 2017




Vypis

Z Usneseni z 5. zasedAni Zastupitelstva M&stské é4sti Praha-Kunratice,
konaného dne 30.5. 2011

K bodu 2

Zastupitelstvo MC Praha — Kunratice

5.2/1 bere na védomi

navrh spol. SCIONIUS. as. na prodlouZeni termind uvedenych v Ngjemni smlouvé
k pozemkovym parcelam parc. ¢. 2380/16, 2380/149 a 2380/150 uzaviené mezi Méstskou
Casti Praha-Kunratice a spol. SCIONIUS, a.s. dne 29.ledna 2009 a k pozemkové parcele par.
¢. 2526/1 uvedené v Dodatku ¢. 1 uzavieném mezi Méstskou ¢asti Praha-Kunratice a spol.
SCIONIUS. a.s. dne 9.4.2009, nasledovné:

termin pro vydani Uzemniho rozhodnuti do 31.10.2011
termin pro vydani Stavebniho povoleni do 31.7.2012
termin kolaudace do 31.12.2013
5.2/2 schvaluje

prodlouzeni termini uvedenych v Najemni smlouvé k pozemkovym parcelam ¢ 2380/16,
2380/149 a 2380/150 uzaviené mezi Méstskou ¢asti Praha-Kunratice a spol. SCIONIUS, a.s.
dne 29. ledna 2009 a k pozemkové parcele parc. ¢. 2526/1 uvedené v Dodatku ¢. 1 uzavieném
mezi Méstskou ¢asti Praha-Kunratice apol. SCIONIUS, a.s. dne 9.4.2009, nasledovné:

termin pro vydani Uzemniho rozhodnuti do 31.10.2011
termin pro vydani Stavebniho povoleni do 31.7.2012
termin kolaudace do 31.12.2013

s tim. Ze po dobu prodlouzeni nebude MC' Praha-Kunratice vymahat po spol. SCIONIUS, a.s.
smluvni pokutu dle ¢l. 13.3. Najemni smlouvy.

5.2/3 uklada
starostce uzavrit Dodatek ¢. 4 k Najemni smlouvé se spol. SCIONIUS, a.s.. Termin ihned.

Za spravnost vypisu: Andrlova Dagmar

V Praze dne 1.6.2011






