

# **DODATEK č. 5**

## **KE SMLouvĚ O DíLO**

### **O KOMPlexNÍ ÚDRŽBĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ č. 11 004 3 00**

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

#### **1. Objednatel:**

##### **Městská část Praha - Kunratice**

zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou

se sídlem: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice

IČO: 00231134

bankovní spojení: ČS Praha 4

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **2. Zhotovitel:**

##### **Petr Richter – Lesnická a zahradnická firma**

zastoupený Petrem Richterem

se sídlem: K Šeberáku 1433/33, Praha 4 Kunratice, 148 00

IČO: 49390210

DIČ: CZ5408030298

bankovní spojení: ČS spořitelna a.s. Praha 4

číslo účtu:

zapsán v OR vedeném krajským soudem

(dále jen „zhotovitel“)

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo č. 11 004 3 00, ze dne 10.10.2011, (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

### **Preambule**

Při plnění smlouvy o komplexní údržbě veřejné zeleně se vyskytly dodatečné práce. Dodatečné práce spočívají v rozšíření udržovaných ploch o plochy, které objednatel převzal postupně do správy a je nutné na nich zajistit údržbu zeleně.

Svojí povahou se jedná o práce a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V průběhu plnění smlouvy tak vznikly dodatečné dodávky a služby, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

### **Článek I. Předmět dodatku**

V souladu s § 222 odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a ustanovením odstavce č. 1 článku III. Smlouvy, se obě strany dohodly na následujících (nepodstatných) změnách smlouvy:

#### **1. Článek I. Předmět díla, odstavce 6. se rozšiřuje o následující plochy v k. ú. Kunratice:**

##### **Část A, práce prováděné na základě písemných zadání vystavených objednatel**

- parc. č. 2445, ulice: Nad Šeberákem, výměra 950 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 2x ročně;
- parc. č. 2354/58, ulice: Nad Šeberákem, výměra 600 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 2x ročně;
- parc. č. 701/2, ulička vedle DCHB, výměra 259 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 2x ročně;
- parc. č. 2426/1, svah K Verneráku, výměra 356 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 1x ročně;
- parc. č. 219/2, ulice: Za Rybníkem, výměra 32 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 2x ročně;
- parc. č. 1496/22, ulice: Úhlová, výměra 754 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 1x ročně;

- parc. č. 2468/1, ulice: Lesní, výměra 1 000 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 3x ročně;
- parc. č. 2347/19, ulice: K Chodovu, výměra 109 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 2x ročně;
- parc. č. 2347/17, ulice: K Chodovu, výměra 42 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 2x ročně;
- parc. č. 2438/1, ulice: K Chodovu, výměra 62 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 2x ročně;
- parc. č. 2344/89, ulice: K Chodovu, výměra 204 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 2x ročně;
- parc. č. 838, les, výměra 3 745 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 1x ročně;
- parc. č. 821, Zelené údolí, výměra 2 210 m<sup>2</sup>, technologie: seč 4x ročně;
- parc. č. 2339/7, Zelené údolí, výměra 2 210 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 1x ročně;
- parc. č. 804/4, ulice: Vídeňská, výměra 1 548 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 2x ročně;
- parc. č. 804/5, ulice: Vídeňská, výměra 892 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 2x ročně;
- parc. č. 805/2, ulice: Pískovna, výměra 440 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 1x ročně;
- parc. č. 281/2, ulice: u hřbitova, výměra 726 m<sup>2</sup>, technologie: seč 2x ročně;
- parc. č. 1518/1, ulice: V Chatách, výměra 1 005 m<sup>2</sup>, technologie: seč křovinořezem 1x ročně;
- Rozšířená plocha pozemků uvedených výše: 17 691 m<sup>2</sup>
- Rozšíření plošky Uložení bioodpadu na skládce o 156 m<sup>3</sup>,

#### **Část A, práce prováděné zhotovitelem samostatně bez písemných zadání - pevně smlouvené práce**

- parc. č. 701/1, DCHB, výměra 550 m<sup>2</sup>, prováděné práce: Řez živých plotů nad 2 m výšky, 2x ročně;
- Odstraňování veškerého rozptýleného odpadu (např. plasty, papír, sklo, kovy, apod.) ze všech ploch při četnosti provádění 3x týdně a rozšířené ploše pozemků, tj. 17 691 m<sup>2</sup>.
- Dochází k navýšení počtů odpadkových košů o 30 ks (24 z nich se schránkami na sáčky), včetně provádění kontroly stavu zásobníku a doplňování sáčků (nově budou doplňovány 2 sady sáčků).

Podrobná specifikace a rozsah dodatečných prací je patrný z Přílohy č. 1 tohoto dodatku s názvem: Ceník jednotkových cen – doplnění, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a který aktualizuje tuto přílohu z Dodatku č. 1.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
  - příloha číslo 1 - Ceník jednotkových cen – doplnění;
- 2.3.** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Městská část Praha - Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku, případně po obdržení konečné verze textu tohoto dodatku ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana se zavazuje zaslat Městské části Praha - Kunratice konečnou podobu dodatku ve strojově čitelném formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne po podpisu tohoto dodatku druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha - Kunratice se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží.
- 2.4.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet ([www.praha-kunratice.cz](http://www.praha-kunratice.cz)), a to včetně všech příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
- 2.5.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze-Kunraticích dne ..... 2025

V Praze-Kunraticích dne ..... 2025

.....  
za Objednatele  
**Ing. Lenka Alinčová**  
starostka

.....  
za Petr Richter – Lesnická a zahradnická firma  
**Petr Richter**