

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

## EVIDENČNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE

23 003 3 00

*uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

### **Městská část Praha-Kunratice**

se sídlem: K Libuši 7, Praha 4, PSČ 148 00  
IČ: 00231134  
DIČ: CZ00231134  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4  
číslo účtu:  
zastupuje: Ing. Lenka Alinčová, starostka  
(dále jen „OBJEDNATEL“) a

Společnost: di5 architekti inženýři s.r.o.  
se sídlem: Koubkova 262/11, 120 00 Praha 2 Vinohrady  
IČ: 256 78 051  
DIČ: CZ25678051  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu:  
zastupuje: Ing. Petr Matyáš a Ing. Petr Lošťák

(dále jen „ZHOTOVITEL“)

**uzavřeli na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 1. 2. 2023 s názvem „Rekonstrukce Mateřské školy Kunratice a energetická úspora - projektová dokumentace „**

**a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo tohoto znění:**

### **I.**

#### **PŘEDMĚT DODATKU**

Dohodnutý předmět plnění díla s názvem „*Rekonstrukce Mateřské školy Kunratice a energetická úspora*“ se doplňuje o další odstavce s následujícím zněním

- 1.1 Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné projekční práce pro výměnu střešní krytiny střechy, vč. výkazu výměr a detailního statického posudku stávajícího krovu dle cenové nabídky č.j. 3365/2024 ze dne 28.11.2024 odsouhlasené na poradě starostky č.110 ze dne 2.12.2024.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje k vyhotovení příslušné projektové dokumentace v termínu do 20.01.2025

### **II.**

#### **CENA ZA DÍLO**

Cena za dílo je cenou smluvní. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou (konečnou), která nebude valorizována.

1. Specifikace ceny jednotlivých fází a částí díla se řídí dle cenové nabídky podané dne 2.12.2024.

**Zpracování architektonicko – stavební části**

**108 000,- Kč**

<b>Zpracování výkazu výměr</b>	<b>15 000,- Kč</b>
<b>Zpracování detailního posudku (stávající krov)</b>	<b>45 000,- Kč</b>
<b>cena za dílo bez DPH</b>	<b>168 000,- Kč</b>
<b>DPH ve výši 21%</b>	<b>35 280,- Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem s DPH</b>	<b>203 280,- Kč</b>

### III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha č.1 - Cenová nabídka č.j.3365/2024 ze dne 28.11.2024.
- 3.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne

V Praze, dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lenka Alinčová  
starostka MČ Praha-Kunratice

Ing. Petr Matyáš a Ing. Petr Lošťák  
jednatelé